TRANSPARENCIA DE LAS COMISIONES QUE CONFORMAN PLAGEL 
Nombre de la Comisión: REPRODUCCIÓN DE ACTAS 
 Informe Mensual: Abril 2024
OBJETIVO: Proporcionar los dispositivos a utilizar en los centros de votación seleccionados, para fotocopiar las actas originales elaboradas por los miembros de mesa, para que sean firmadas en original por quienes deban hacerlo. 
	TAREAS A DESARROLLAR 
	PORCENTAJE DE AVANCE

	Gestionar la Contratación del Recurso Humano requerido para Comisión
	100%

	Compra de Equipos de Fotocopiado para Reproducción de Actas
	100%

	Gestionar la adquisición del área de almacenamiento y despacho de la Comisión
	100%

	Elaborar Plan de Giras de Inducción y Coordinación
	100%

	Levantamiento de especificaciones técnicas de equipos de Juntas de Escrutinios Circuitales y Distritales
	100%

	Confeccionar diseño del modelo de Actas de Juntas de Escrutinios Circuitales y Distritales
	100%

	Presentación del diseño del modelo de Actas de Juntas de Escrutinios Circuitales y Distritales
	100%

	Confeccionar diseño del software para contabilizar Actas de Juntas de Escrutinios Circuitales y Distritales
	100%

	Presentación del diseño del software para contabilizar Actas de Juntas de Escrutinios Circuitales y Distritales
	100%

	Coordinar el traspaso de equipos a MEDUCA
	10%

	Evaluación Técnica de los equipos
	100%

	Elaborar del registro nacional de la ubicación de los centros de fotocopiado
	100%

	Ejecutar Plan de Gira de Inducción y Coordinación a nivel nacional
	100%

	Realizar Compra de Suministros Complementarios
	100%

	Realizar embalaje para entrega de Equipos y Suministros Complementarios
	100%

	Realizar Entrega de Equipos y Suministros Complementarios a nivel nacional
	100%

	Elaborar informes de la comisión para las reuniones de PLAGEL
	85%


Responsable: Ivan Vergara

Co-Responsable: Omar Alexander              

Adjunta: Aura Fernández              

A la fecha hemos completado el 93% de avance del total de todas nuestras tareas planificadas dentro del plan de trabajo general. De este porcentaje en la etapa de planificación solo nos queda concretar la coordinación del traspaso de los equipos a Meduca en cada Regional, tarea que se realizara días posterior de realizado el evento del 5 de mayo. Y en la etapa de ejecución, solo queda pendiente los informes finales para la memoria electoral y el ultimo de Plagel 2024.
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1 = [ COMISION DE REPRODUCCION DE ACTAS 9% 615 dias ‘mar 02/01/22 jue 06/27/24

2 = 4 ETAPA DE PLANIFICACION T 8% 580 dias mar 0201122 jue 05/09/24

3V = > Elaborar el Anteproyecto de presupuesto 2023-2024 100% 2dias ‘mar 03/08/22 ‘mié 04/06/22

7 = 4 Proyecto de Reproduccion de Actas 98% 580 dias ‘mar 02/01/22 jue 05/09/2a

s lv = © Gestionar la Contratacion del Recurso Humano requerido para Comi 100% 0 dias lun 05/15/23 vie 09/15/23

TV =  Compra de Equipos de Fotocopiado para Reproduccion de Actas 100% 346 dias ‘mar 02/01/22 ‘mar 06/13/23

3 |v © Gestionar la adquisicion del 4rea de almacenamiento y despacho de la 100% 27 dias 1un 07/03/23 ‘mar 08/08/23

Comisién

E VAN » Elaborar plan y realizar Giras de Induccién y Coordinacion 100% s0dias 1un 07/03/23 vie 09/22/23

a » > Coor n del traspaso de equipos a Meduca 10% 119 dias jue11/23/23 jue 05/09/2a

BV = + ETAPA DE EJECUCION ELECTORAL 100% 152 dias lun 1010223 vie 05/03/24

silv = 4 Proyecto de Reproduccion de Actas 100% 152dias lun 10/02/23 vie 05/03/24

5 v A © Evaluacién Técnica de los equipos 100% 36 dias. vie 01/26/24 vie 03/15/24

0 v A © Elaborar del registro nacional de la ubicacién de los centros de fotocopiado 100% 30dias lun 10/02/23 lun 11/13/23

olv =  Ejecutar Plan de Gira de Induccion y Coordinacion a nivel nacional 100% 2dias lun 03/25/24. ‘mié 04/20/24
E wlv # » Realizar Compra de Suministros Complementarios 100% 90dias lun 10/23/23 mar 02/27/24
S nlv = » Realizar embalaje para entrega de Equiposy Suministros Complementarios 100% 33dias mié01/24/24 vie 03/08/24
é‘ EVARCY » Realizar Entrega de Equipos y Suministros Complementarios a nivel nacional 100% 69 dias b 01/27/24 vie 05/03/24
i = 4 ETAPA DE EVALUACION 80% 445 dias. vie 09/30/22 jue 06/27/24
2 n -  Elaborar informe para la memoria electoral o% 15 dias jue 05/30/24 mié 06/19/24
EE » Elaborar informes de la Comisién para la Coordinacién ( Reuniones PLAGEL) 85% 445 dias vie 09/30/22 jue 06/27/24
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