
TRANSPARENCIA DE LAS COMISIONES QUE CONFORMAN PLAGEL - 2024

[bookmark: _GoBack]Nombre de la Regional: Panamá Norte		Informe Mensual:  Mayo – 2024
Objetivo: Avance en cuanto a las tareas electorales a desarrollar, durante todo este periodo electoral, con la finalidad de informar a la ciudadanía de todos los avances. En concordancia a lo que establece la Ley 6 de Transparencia.
	Tareas Principales Comisión Regional MS- Project
	Porcentaje de avance

	Logística para Planificación del Proceso Electoral Regional
	100%

	Logística para el Manejo presupuestario Regional
	83%

	Logística para la Cartografía Electoral.
	100%

	Logística para el Registro Electoral.
	99%

	Logística para la Identificación Ciudadana
	100%

	Logística para la Impugnación al Padrón Electoral.
	100%

	Logística para la Adecuación de la Infraestructura Electoral.
	100%

	Logística para la Postulación e Impugnación de Candidatos.
	94%

	Logística para la Educación Electoral (Reclutamiento y Capacitación).
	98%

	Logística para la Conformación de las mesas de votación
	82%

	Logística para la Movilización y Traslado del proceso Electoral
	100%

	Logística del Traslado de Material Sensitivo y General
	99%

	Logística para el Traslado de Corporaciones Electorales
	100%

	Logística para el Traslado de actas y TER
	100%

	Logística para la Seguridad de los recintos Electorales
	100%

	Logística para la Observación Electoral
	100%

	Logística para la Transmisión de Resultados
	99%

	Logística para el Recuento de Votos y Declaración de Resultados ( Juntas de Escrutinios)
	100%

	Logística para la Recepción de Documentos Electorales
	100%


Fuente: Cuadros Estadísticos de la Comisión, Informe Servidor \\te-plagel-02 MS-Project.
Responsable: Edwin Herrera / Director 
Corresponsable: Edilma Palma
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