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Nombre de la Regional: Panamá Norte		Informe Mensual: Noviembre – 2024
Objetivo: Avance en cuanto a las tareas electorales a desarrollar, durante todo este periodo electoral, con la finalidad de informar a la ciudadanía de todos los avances. En concordancia a lo que establece la Ley 6 de Transparencia.
	Tareas Principales Comisión Regional MS- Project
	Porcentaje de avance

	Logística para Planificación del Proceso Electoral Regional
	100%

	Logística para el Manejo presupuestario Regional
	99%

	Logística para la Cartografía Electoral.
	100%

	Logística para el Registro Electoral.
	100%

	Logística para la Identificación Ciudadana
	100%

	Logística para la Impugnación al Padrón Electoral.
	100%

	Logística para la Adecuación de la Infraestructura Electoral.
	100%

	Logística para la Postulación e Impugnación de Candidatos.
	100%

	Logística para la Educación Electoral (Reclutamiento y Capacitación).
	99%

	Logística para la Conformación de las mesas de votación
	99%

	Logística para la Movilización y Traslado del proceso Electoral
	100%

	Logística del Traslado de Material Sensitivo y General
	100%

	Logística para el Traslado de Corporaciones Electorales
	100%

	Logística para el Traslado de actas y TER
	100%

	Logística para la Seguridad de los recintos Electorales
	100%

	Logística para la Observación Electoral
	100%

	Logística para la Transmisión de Resultados
	100%

	Logística para el Recuento de Votos y Declaración de Resultados ( Juntas de Escrutinios)
	100%

	Logística para la Recepción de Documentos Electorales
	100%


Fuente: Cuadros Estadísticos de la Comisión, Informe Servidor \\te-plagel-02 MS-Project.
Responsable: Edwin Herrera / Director 
Corresponsable: Edilma Palma
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« REGIONAL PANAMA NORTE 99% 42416.13dias  mar 28/09/21 dom 30/11/49
> Logistica para la Planificacién del Proceso Electoral Regional 100% 106938 dias  mar 28/09/21 _mar 31/12/24
> Logistica para el manejo presupuestario regional 99%  779.38dias  mar 16/08/22 lun 30/12/24
> Logistica para la Cartografia Electoral. 100% 703dias|  Iun 0310122 vie 23/02/24
> Logistica para el Registro Electoral 100%  5145dias  mié 01106122 dom 24112/23
> Logistica para la Identificacién Ciudadana Informe. 100% 71059 dias  mié 02103122 mar 30/04/24
> Logistica para la Impugnacién al Padrén Electoral. Informe. 100% 133dias|  sab 2100123 vie 16/06/23
> Logistica para la adecuacién de la infraestructura electoral. 100% 29644dias  Iun 12106123 mar 07/05/24
> Logistica para la Postulacién e Impugnacién de Candidatos. 100% | 4220044 dias vie 27/05/22 dom 30/11/49
> Logistica para la Educacién Electoral (Reclutamiento y 99%  68422dias  mié 01/06/22 dom 30/06/24

Capacitacién).
> Logistica para la conformacion de las mesas de votacién plan nacional 99%  38244dias  mié 03/05/23 dom 30/06/24
> Logistica para la Movilizacién y Traslado en el proceso Electoral 100% 61263dias  mar20/09/22 jue 01/08/24
> Logistica para el traslado de corporaciones electorales 100%  1178dias  vie 12104124 mié 24/04/24
> Logistica del traslado de Material Sensitivo y General 100%  2175dias  vie 12104124 dom 05/05/24
> Logistica para el traslado de actas y TER 100% 406.91dias  jue 09/02123  dom 05/05/24
> Logistica para la seguridad de recintos electorales 100% 54059 dias  jue 06110122 jue 30/05/24
> Logistica para la Emisién del Sufragio (Voto adelantado, Centros 100% 169.06dias  vie 08/09/23 vie 15/03/24
de Atencion al Adulto Mayor)
> Logistica para Transmisién de Resultados 100% 44234dias  Iun 0210123 mar 07/05/24
> Logistica para la Observacién electoral. 100% 533.06dias  mar20/09/22 lun 06/05/24
> Logistica para el Recuento de Votos y Declaracién de Resultados. 100% 130dias|  jue 01/02124 dom 23/06/24
(Juntas de Escrutinio)
> Logistica para la Recepcién de Documentos Electorales 100%  2928dias  jue 02105124 lun 03/06/24





