TRANSPARENCIA DE LAS COMISIONES QUE CONFORMAN PLAGEL 
Nombre de la Comisión: Comisión de Sistematización del Proceso       Informe Mensual: Agosto 2024
[bookmark: _GoBack]OBJETIVO: Conseguir el máximo rendimiento de los recursos informáticos con el fin de optimizar la eficiencia, tiempo y calidad en la atención del usuario; identificando los sistemas que necesitan mejoras, cuáles funcionan bien y aquellos que hay que eliminar.
	TAREAS A DESARROLLAR 
	PORCENTAJE DE AVANCE

	Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto 2024
	100%

	Soporte en la generación de padrones de partidos (RM, PRD, Partido Popular)
	100%

	Consulta de Verifícate para padrón Preliminar en PWA y Página Web (20 de enero)
	100%

	Proceso de libre postulación y verifícate la firma de apoyo a LP
	100%

	RERE-Mejoras en módulo de cambio de residencia CyOe (Lanzamiento oficial 8 de marzo 2023)
	100%

	REVA-Mejoras en módulo cambio de residencia CyOe (Lanzamiento oficial 8 de marzo 2023)
	100%

	TER WEB (se publicó a inicios de marzo)
	100%

	Voto Electrónico (Se levanta último sistema utilizado en mayo 2019)
	100%

	Pantalla de Exhibición de resultados: Pantallas Comunes, página web y aplicación de azafatas (Versión para Primarias)
	100%

	Observadores Electorales 
	100%

	Solución de control de ingresos y gastos a partidos políticos de la DIFFPOL (1er entregable (Administrador, Informe (D.J.), Candidato)
	100%

	Preparación de Laboratorio para realizar pruebas de Failover API HSM
	100%

	Delegados Electorales (Primer entregable: Adjuntar CV y Récord Policivo y modulo administrativo)
	100%

	Delegados Electorales (Segundo entregable): Modulo de admisión web delegados con interfaz de carné y funcionalidad de renuncia, notificación de correos y integración de carné con RRHH.
	100%

	Comisión de seguridad Preparación de Carnet 
	100%

	Soporte a preparación de los padrones (RM (Cargo presidente y otros cargos), PRD, CD, Panameñista, Popular, Molirena)
	100%

	Módulo de postulaciones para Primarias
	100%

	Soporte en las Postulaciones (Soporte en la captura de candidatos RM, PRD, Panameñista, MOCA, Molirena)
	100%

	Preparación de la plataforma de elecciones (gestión de compras y adquisición de contratos por desarrollo de aplicaciones servicios, etc)
	100%

	Ajustes al módulo de Generación de TER para primarias
	100%

	Soporte en los simulacros TER de las primarias (RM- Cargo presidente)
	100%

	Soporte en los simulacros TER de las primarias (PRD)
	100%

	Soporte en los simulacros TER de las primarias CD
	100%

	Soporte en la exhibición de los resultados de las primarias de los partidos políticos (RM presidente, otros cargos, PRD, Panameñista).
	100%

	Instalar y configurar los requerimientos informáticos en el Sitio Principal (primarias)
	100%

	Instalar y Configurar los requerimientos informáticos del Sitio Alterno (primarias)
	100%

	Implementar estructura informática que soportará las elecciones generales del 2024
	100%

	Apoyar en la Instalación de los requerimientos de los Centros de Captación de TER's (Todas las Regionales, excepto Darién y Guna Yala) (primer simulacro)
	100%

	Transmisión extraoficial de resultados TER Móvil, VAT y VAO (7 de marzo se entrega versión final por parte del proveedor)
	100%

	Generación del Padrón Preliminar (5 de febrero)
	100%

	Capacitaciones en Módulo de Postulaciones a Partido RM (cargo Presidente 17 de Feb)
	100%

	Capacitaciones en Módulo de Postulaciones a Partido PRD (Comisión Electoral del Partido) 23 de febrero
	100%

	Capacitaciones en Módulo de Postulaciones a Partido PRD (Captadores de TE) 24 de febrero
	100%

	Capacitaciones en Módulo de Postulaciones a Partido PRD (Captadores de TE) 25 febrero
	100%

	Capacitaciones en Módulo de Postulaciones a Partido Panameñista (Todos los cargos) 13, 14 de abril
	100%

	Capacitaciones en Módulo de Postulaciones a Partido Popular 25 de abril
	100%

	JNE (Ajustes a los circuitos con sus nuevos números)
	100%

	Periodo de Postulaciones del Partido PRD (TODOS LOS CARGOS) (Soporte Técnico)
	100%

	Periodo de postulaciones Partido RM (PRESIDENCIALES) (Soporte Técnico)
	100%

	Periodo de postulaciones Partido Panameñista (TODOS LOS CARGOS) (Soporte Técnico)
	100%

	CNPP Técnico -Primera Reunión 8 de marzo 
	100%

	CNPP Técnico - Segunda Reunión 12 de abril 
	100%

	CNPP Técnico - Tercera Reunión 7 de junio  
	100%

	Simulacro #1 Realizando Metas (Cargo Presidente) 24 de abril 
	100%

	Simulacro #2 Realizando Metas (Cargo Presidente) 7 de mayo
	100%

	Simulacro #3 Realizando Metas (Cargo Presidente) 14 de mayo
	100%

	Simulacro #4 PRD (Todos los cargos) 21 de mayo
	100%

	Simulacro #5 PRD (Todos los cargos) 28 de mayo
	100%

	Evento Elecciones Primarias RM Cargo presidente 4 de junio 2023
	100%

	Simulacro #5 PRD (Todos los cargos) 7 de junio 2023
	100%

	Evento Elecciones Primarias PRD Todos los cargos 11 de junio 2023
	100%

	Simulacro #6 Realizando Metas (Otros Cargos) 17 de junio
	100%

	Simulacro #7 Realizando Metas (Otros Cargos) 25 de junio
	100%

	Simulacro #8 Cambio Democrático 28 de junio
	100%

	Simulacro # 9 Cambio Democrático 5 de julio 
	100%

	Evento Elecciones Primarias Cambio democrático Todos los cargos 9 de julio 2023
	100%

	Simulacro #10 Partido Panameñista 12 de julio
	100%

	Simulacro #11 Partido Panameñista 15 de julio
	100%

	Simulacro #12 Partido Panameñista 19 de julio
	100%

	Evento Elecciones Primarias de Partido Panameñista 23 de julio 
	100%

	Mejoras al Sistema de Voto Electrónico – Simulacros en Producción
	100%

	Mejoras a Sistema de Voto por Internet (Voto Adelantado) - Pruebas
	100%

	Mejoras al módulo de Postulaciones (Alianzas)
	100%

	Capacitaciones en uso de módulo de postulaciones a partidos políticos por alianza (Panameñismo/CD, PDR/Molirena, MOCA, 
	100%

	Entrega de código fuente de las aplicaciones: Termovil, Terweb y Voto electrónico, pendiente voto por internet 
	100%

	Mejoras al módulo de Postulaciones solicitadas por los partidos políticos
	100%

	Nueva Red MPLS para mejorar la comunicación en las regionales y mejoras de la solución inalámbrica en las oficinas a nivel nacional
	100%

	Sistema de Junta Circuital y Distrital 
	100%

	Soporte en la Generación del Padrón Final
	100%

	Generación de padrón de RERE y REVA (cierre el 15 de diciembre- Rechazos hasta el 31 de diciembre)
	100%

	Mejoras a la aplicación de TERWEB para Elecciones Generales 
	100%

	Mejoras a aplicación de Termovil para Elecciones Generales- Cargos Plurinominales.
	100%

	Actualización del diseño de los TER de todos los cargos para Elecciones Generales 
	100%

	Generación de Dumys para Elecciones Generales 
	100%

	Mejoras a VAT a nivel de diseño visual
	100%

	Simulacro #1 14 de enero 2024
	100%

	Simulacro #2 28 de enero 2024
	100%

	simulacro #3 4 de febrero 2024
	100%

	Entrega de código fuente de Voto por internet a Comisión de seguridad Informática 
	100%

	Mejoras a VAP – Visor de Actas de Proclamación
	100%

	Adecuaciones para módulo de credenciales y capacitación
	100%

	Servicios VIP – Diccionario de datos Json
	100%

	Simulacro #4 18 de febrero 2024
	100%

	Simulacro #5 3 de marzo 2024
	100%

	Simulacro #6 10 de marzo 2024
	100%

	Simulacro #7 17 de marzo 2024
	100%

	Simulacro #8 24 de marzo 2024
	100%

	Simulacro #9 31 de marzo 2024
	100%

	Preparación de computadoras y equipos para juntas circuitales y distritales 
	100%

	Entrega a cada regional de computadoras y equipos para juntas circuitales y distritales
	100%

	Presentación de voto por internet a los Partidos políticos y libre postulación
	100%

	Generación de los TER oficiales 
	100%

	Entrega de los TER oficiales a Auditoría interna para revisión.
	100%

	Simulacro #10 7 de abril 2024
	100%

	Simulacro #11 10 de abril 2024
	100%

	Simulacro #12 14 de abril 2024 con participación de Partidos políticos
	100%

	Simulacro #13 17 de abril 2024
	100%

	Simulacro #14 21 de abril 2024 con participación de Partidos políticos
	100%

	21 de abril Simulacro de votación por voto por internet con Comisión de Voto Adelantado, Representantes de mesa de Partido politicos, Libre Postulación y miembros de mesa de RERE y REVA.
	100%

	24 de abril Prueba de transmisión con 4 regionales: San Miguelito, Panamá Norte, Panamá Norte y Arraiján. 
	100%

	Revisión en conjunto con Auditoría Interna de las aplicaciones de Junta Circuital y Distrital 
	100%

	Configuración y Distribución de los equipos asignados a Junta Circuital y junta Distrital a las regionales correspondientes.
	100%

	Capacitaciones en uso del sistema de junta circuital y explicación técnica de como montar los equipos en Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Herrera y Los Santos y Coclé del 22 al 26 de abril 2024
	100%

	Capacitaciones en uso del sistema de junta circuital y explicación técnica de como montar los equipos a las Regionales de Panamá Centro, San Miguelito, Chorrera Panamá Norte, panamá Este, Arraiján Colón los días el 29, 30 y 2 de abril de abril 2024
	100%

	Creación y entrega de los usuarios oficiales de terweb y Termóvil a los Responsables de la Comisión de TER y Responsables de las regionals los días 29 y 30 de abril
	100%

	Generación de los data deploy de Termóvil para la elección del 5 de mayo y la entrega a los responsables de la Comisión TER para gestionar su envió con la Oficina de Seguridad Informática a los equipos (tablet) requeridas los días 29 y 30 de abril
	100%

	Configuraciones de Seguridad en la Plataforma de voto por internet
	100%

	Implementación del modo quiosco en los equipos de voto electrónico
	100%

	Pruebas de pantallas en atrio, Auditorio y biblioteca semana del 29 de abril a 3 de mayo.
	100%

	Descarga de archivos de Voto adelantado y depósito de usb en urna de acrílico viernes 3 de mayo 2024 a las 12:15am
	100%

	Borrado oficial de imágenes de VAT público y VAT de Partidos Políticos el viernes 3 de mayo 11:00am
	100%

	Soporte en la creación del evento oficial de voto por internet
	100%

	Soporte durante el periodo de generación de reportes diarios de las votaciones realizadas por voto por internet
	100%

	Movimiento de Rack de equipos de Voto adelantado hacia el área de registro civil el jueves 2 de mayo 2024
	100%

	Ajustes al módulo de captura de actas oficiales 
	100%

	Configuraciones de puertos de red, validaciones de seguridad para los equipos ubicados en los sitios de presentación (Auditorio, atrio, biblioteca, pleno)
	100%

	Gira de capacitación a Bocas Del Toro, Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé en uso del sistema de junta circuital y distrital y conexión de red.
	100%

	Activación oficial de los HSM de ter móvil, para el 5 de mayo, en el sitio principal y el sitio de contingencia 
	100%

	Configuraciones de seguridad (cloudflare) para VAT, Página Web de resultados, Json
	100%

	Cambio de contraseñas de las áreas operativas a contraseñas compartidas entre DTIC y Seguridad Informática en presencia de observadores internacionales de la OEA
	100%

	Cierre de Plataforma de elecciones sábado 4 de mayo 2024
	100%

	Elección General del 5 de mayo 2024
	100%

	Soporte durante la ejecución del proceso de escrutinio en voto por internet el 5 de mayo 2024
	100%

	Soporte durante la transmisión extraoficial de resultados de la elección General del 5 de mayo y días posteriores (Termóvil, terweb, VAT, VAP, Json’s, Pagina de Resultados WEB)
	100%

	Presentación de resultados extraoficiales de la elección del 5 de mayo 2024 en los sistemas de exhibición de resultados.
	100%

	Desactivar los permisos otorgados en los sitios de presentación
	100%

	Entrega de Backup de imágenes de VAT al Subjefe de misión de la OEA
	100%

	Entrega de información de la junta circuital 8-2 solicitada por la Lic. Zulay Rodriguez 
	100%

	Entrega de informe de proyectos completados a la comisión de planificación
	100%

	Carga de imágenes de documentos faltantes en Servidor de imágenes 
	100%

	Informe de retrospectiva de comisiones con respecto al uso de los sistemas utilizados 
	100%

	Creación de imagen de laptops de las juntas circuitales y distritales
	100%















Responsable y/o co responsable: Victor A. Rodriguez V. (responsable), Javier Olivardía (corresponsable). 
